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CAHIER DES CLAUSES
ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Article 1 - Objet de la consultation - Dispositions générales

1. Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)
concernent le marché qui a pour objet la création d'une chaufferie bois sur la commune de
Viane pour alimenter la salle polyvalente, l'école et la mairie.

Lieu d’exécution : Place du Petit Train 81530 VIANE
Date limite des offres : 23 juin 2017

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les
Cahiers des Clauses Techniques Particuliéeres.

2. Décomposition en lots

Les travaux sont décomposés en cing lots comme suit :

— Lot1:VRD

— Lot 2 : GO - Cloisons- Mur - Doublage- Faux Plafonds - Revétements de sols et murs -
Peinture - Facades - toiture et Zingueries

— Lot 3 : Menuiseries

— Lot 4 : Electricité

— Lot 5 : Plomberie - chauffage - Ventilation

3. Maitrise d’ceuvre
La maitrise d’oeuvre est assurée par M. Flavien GUILLEMAIN, Architecte.

4, Coordination sécurité et protection de la santé (SPS)

Les travaux faisant l’objet du marché sont soumis au controle SPS. Le nom du
coordonnateur sera communiqué aux entreprises attributaires du marché.

5. Controle technique
Sans objet.
6. Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié
immeédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de
tout jugement ou décision susceptible d’avoir un effet sur l’exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur adresse a l’administrateur une
mise en demeure lui demandant s’il entend exiger ’exécution du marché. Cette mise en
demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans
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administrateur si, en application de ’article L627-2 du Code de commerce, le juge
commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a 'article L622-
13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l’absence de réponse dans le délai d’un mois a compter
de Uenvoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un
mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant l’expiration dudit délai, le juge commissaire
a accordé a ’administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de ’administrateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre U’exécution du marché, ou a Uexpiration du délai d’un mois ci-
dessus. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement
autorise expressément le maintien de ’activité de ’entreprise. Dans cette hypothese, le
pouvoir adjudicateur pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée a
la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.

Article 2 - Pieces constitutives du marché
Les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

Pieces particulieres
— L’acte d’engagement (A.E.)
—  Le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.)
— Le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)
—  Les Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E.) (un par lot)
— Le plan des travaux
Pieces générales
- Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P)

Article 3 - Prix du marché
1. Caractéristiques des prix

Les prix sont fermes et non révisables. Ils sont actualisables si les conditions définies par
Uarticle 18 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics sont
remplies.

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
remise des offres ; ce mois est appelé « mois zéro ». L’actualisation éventuelle des prix est
payée lors du Décompte général définitif (DGD).

Article 4 - Clauses de financement et de slreté
1. Garantie financiére

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant
du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le
montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a
premiére demande ou, si les deux parties en sont d’accord, par une caution personnelle et
solidaire, constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la
demande de paiement correspondant au premier acompte du marché.
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Dans ’hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée, dans
ce délai, la fraction de la retenue de garantie correspondant a l’acompte est prélevée. Le
titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie
a premiere demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie.

Article 5 - Modalités de reglement des comptes

1. Modalités de reglement des comptes et présentation des demandes de
paiement

Les demandes de paiement seront présentées conformément a U’article 13.1 du C.C.A.G.-
Travaux. Les comptes seront réglés mensuellement.

Les demandes de paiement seront établies en un original portant, outre les mentions

légales, les indications suivantes :

— le nom ou la raison sociale du créancier ;

— le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

— le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

— le numéro IBAN ou BIC du compte bancaire ou postal ;

— la désignation de ’organisme débiteur

— le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constations)
accompagné du calcul des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce
relevé;

— ’état des prix forfaitaires (ils peuvent étre fractionnés si l'ouvrage ou la partie
d’ouvrage auquel le prix se rapporte n’est pas terminé)

— le montant hors taxe des travaux exécutés ;

— les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux
exécutés ;

— le montant total TTC des travaux exécutés ;

— la date de facturation ;

— en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de
prix établies HT et TTC ;

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du
marché, seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception
des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Le taux des intéréts moratoires sera celui de U'intérét légal en vigueur a la date a laquelle
les intéréts moratoires auront commencé a courir.

2. Paiement des cotraitants et des sous-traitants

En cas de cotraitance : la signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour
celui-ci (si groupement d’entreprises conjointes) ou pour chaque cotraitant solidaire (si
groupement d’entreprises solidaires), acceptation du montant d’acompte ou de solde a lui
payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte afférente a ce cotraitant.

En cas de sous-traitance du marché

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur
au titulaire du marché.

Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous traitant.
Cette décision est notifiée au sous traitant et au maitre d'ceuvre.

CCAP Page 5 sur 10



Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre dceuvre
accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le
titulaire a bien recu la demande, ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a
pas été réclamé.

Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de la demande de
paiement validée par le maitre d'ceuvre.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

Article 6 - Délai d’exécution - Pénalités et Primes
1. Délai d’exécution des travaux

Les ordres de services seront notifiés préalablement a toute exécution de travaux.
L’entrepreneur devra les retourner dés réception au maitre d’ouvrage datés, signés et
revétus du cachet de ’entreprise.

Le calendrier détaillé d’exécution sera élaboré par le maitre d'ceuvre apres consultation
des entreprises titulaires des différents lots.

L’entreprise s’engagera sur un délai d’exécution prévisionnel qui sera contractuel (article
5 de l’acte d’engagement).

L'entrepreneur est tenu, durant le délai d'exécution, de maintenir sur le chantier les
personnels, matériels et approvisionnements suffisants pour le respect des délais globaux
qui lui sont impartis. Il devra notamment s'organiser pour maintenir sur_le chantier un
effectif suffisant durant les congés.

2. Prolongation du délai d’exécution

En vue de U'application éventuelle de ’article 19.2.3 alinéa 3 du C.C.A.G.-Travaux, les
délais d’exécution des travaux seront prolongés d’un nombre de jours égal a celui pendant
lequel un au moins des phénoménes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-
dela de la durée indiquée :

Nature du phénomeéne |Intensité limite et Durée
Pluie 20 mm - 1 jour

Gel -5°C -2 jours

Vent 60 km/heure - 1 jour
Neige 5cm -1 jour

Le nombre de journées d’intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché
est fixé a 15 jours.

Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels est la station
météorologique de Lacaune les Bains.

3. Pénalités pour retard
Les pénalités définies ci-aprés sont cumulables entre elles.

Retards constatés pour retard dans |’exécution des travaux

Par dérogation aux stipulations de Uarticle 20.1 du C.C.A.G., Uentrepreneur subira par
jour calendaire de retard dans l’achévement des travaux ou taches de travaux, une
pénalité égale a 1/1000 éme du montant global du marché.

Par retard, il faut entendre tout manquement d’un entrepreneur a ses engagements.
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Ces dispositions s’appliquent aux délais intermédiaires et finaux définis dans le calendrier
d’exécution.

Autres pénalités

Dans le cas de retard sur U’exécution des prestations indiquées ci-apres, des pénalités

seront appliquées selon les montants mentionnés ci-dessous, par jour calendaire :

—  Fourniture par Uentreprise de tout document a sa charge tel qu’il ressort de son
marché (dont notamment : notes de calcul, plans d’exécution, détails, plans d’atelier,
etc.) : 250 Euros

—  Fourniture de U’attestation d’assurance « responsabilité civile » : 200 Euros

— Réalisation des travaux de parachévement permettant la levée des réserves formulées
lors de la réception. Cette pénalité sera appliquée a compter du délai fixé pour lever
les réserves : 250 Euros

—  Fourniture des DOE complets : 250 Euros

— Absence injustifiée aux réunions de chantier : 250 Euros

En cas de récidive sur des manquements déja pénalisés une premiére fois, les montants
des pénalités ci-dessus seront doublés.

Article 7 - Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d’ceuvre
avant tout commencement des travaux par le(s) titulaire(s).
Le colt du piquetage est compris dans le prix du marché.

Article 8 - Préparation et coordination des travaux

Il est fixé une période de préparation qui n’est pas comprise dans le délai d’exécution des
travaux. Sa durée est de 15 jours a compter de |’émission des bons de commande.

Article 9 - Etudes d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires
pour le début des travaux, sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul
et les études de détail, au visa du maitre d’ceuvre et du bureau de contrdle technique
avant tout début d’exécution.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15
jours apres leur réception.

La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de ’article 29.1.4
du C.C.A.G.-Travaux.

Tous les plans d’exécution et spécifications a ’'usage du chantier doivent étre visés par le
controleur technique mentionné au présent C.C.A.P.

Article 10 - Installation et organisation du chantier
1. Installations de chantier, sécurité et signalisation

Les installations de chantier seront a la charge du lot concerné. Le titulaire proposera dans
son offre le matériel nécessaire a la sécurisation et a la signalisation du chantier.
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2. Emplacements mis a disposition pour déblais

Sans objet.

3. Répartition des dépenses communes
Sans-objet

4, Régles communes a respecter

Pour le bon déroulement du chantier, toutes les entreprises titulaires doivent respecter les

obligations suivantes :

— Laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres |’exécution des
travaux concernant leur lot.

— Nettoyer, réparer et remettre en état les installations salies ou détériorées pendant
ou apres [’exécution des travaux concernant leur lot.

Chaque titulaire supporte les frais de ’exécution des trous, scellements, bouchages et
raccords qui sont nécessaires a l’exécution des prestations faisant l’objet du lot dont il est
titulaire.

En cas de non respect de ces exigences, le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité, apres
simple demande en rendez-vous de chantier non suivie d’effet dans la semaine suivante,
de faire intervenir, aux frais des entreprises défaillantes, une entreprise de nettoyage
extérieur.

Article 11 - Dispositions particulieres a I’achevement du chantier
1. Gestion des déchets de chantier

Conformément a ’article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou U’élimination des
déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de
’ouvrage en tant que «producteur» de déchets et du titulaire en tant que «détenteur» de
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les emballages
des produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ces interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au
transport, au stockage et a l’évacuation de ces déchets. Il est également de sa
responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

2, Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

3. Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre les documents prévus a ’article 40 du
C.C.A.G. Les délais et modalités de remise des documents applicables sont ceux prévus par
ce méme article.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution
par le ou les titulaires, les pénalités prévues a 'article 6-3 seront appliquées sur les
sommes dues au(x) titulaire(s).

4. Travaux non prévus
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La poursuite de ’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée a la conclusion d’un avenant ou a U’émission d’une décision de poursuivre
prise par le pouvoir adjudicateur.

Article 12 - Garanties et assurances
1. Délais de garantie
Le délai de garantie est conforme a ’article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

2. Assurances

Assurance du maitre d'ouvrage : le maitre d’ouvrage pourra, le cas échéant, souscrire une
assurance Dommages-Ouvrage.

Garantie d’assurance des intervenants

La fourniture d’une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles
1382 a 1384 du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés
par ’exécution des travaux et d’une assurance au titre de la garantie décennale couvrant
les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-4-1 du
Code civil est obligatoire pour candidater au présent marché (mandataire et sous-
traitants).

Garantie décennale des ouvrages

Les intervenants au chantier devront, conformément a la loi 78/12 du 4 janvier 1978, étre
couverts par une police d’assurance de responsabilité décennale pour les lots dont ils sont
titulaires, y compris ceux qu’ils donnent en sous-traitance.

Cette police devra prévoir une garantie a concurrence minimum de la valeur de !’ouvrage,
sauf dérogation acceptée expressément par le Maitre d’ouvrage.

Polices de responsabilité civile

Les intervenants devront étre titulaires de polices couvrant, pour des montants suffisants
eu égard aux caractéristiques du chantier et a son environnement, la généralité des
responsabilités qu’ils encourent en vertu de droit francais, y compris les dispositions
contractuelles, a l’égard de tout intervenant ou tout tiers au chantier, tout contractant, y
compris le maitre d’ouvrage.

La garantie devra couvrir ’ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels
consécutifs ou non a un dommage corporel ou matériel, garanti ou non.

Cette garantie devra valoir tant avant qu’en cours de travaux et qu’apres réception, aussi
longtemps que la responsabilité de ’intervenant peut étre recherchée.

Assurance relative aux biens de [’entrepreneur et/ou des sous-traitants

L’entrepreneur et les sous-traitants sous tenus de souscrire, a leurs frais, toute assurance
nécessaire a garantir les vols, dégradations, avaries, pertes destructions et dommages de
toute nature survenant a ses matériels, matériaux stockés sur le chantier ou déja mis en
ceuvre, engins de chantiers et installations de tous ordres qui lui sont nécessaires pour la
réalisation des marchés.

Les attestations d’assurance de responsabilité civile et responsabilité décennale exigées
des entreprises devront étre adressées a tout moment de ’exécution de l’ouvrage : faute
de respecter cette formalité, le marché pourra étre résilié de plein droit aux torts
exclusifs de U'entreprise.
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Les attestations produites devront étre datées de moins de trois mois et émaner de la
Compagnie d’assurance elle-méme ou d’un agent d’assurance. Elles devront comporter
mention que ’assuré est a jour de ses primes.

Article 13 - Résiliation du marché

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont
applicables.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
ne percevra pas d’indemnisation forfaitaire.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux
articles 44 et 46 du Code des marchés publics ou de refus de produire les pieces prévues
aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a l'article 46-
[.1° du Code des marchés publics, il sera fait application aux torts du titulaire des
conditions de résiliation prévues par le marché.

Article 14 - Clauses complémentaires

Chaque entreprise désignera deés la signature de son marché, un responsable du chantier.
Celui-ci sera tenu d’assister personnellement aux réunions de chantier ou de préparation
sur convocation du maitre d’ceuvre, sous peine des pénalités prévues a ’article 6-3.

Les comptes-rendus de chantier deviendront contractuels s’ils n’ont pas fait ’objet de
remarques écrites sous un délai de 8 jours apres réception.

Article 15 - Dérogations aux documents généraux

Les articles suivants dérogent au C.C.A.G.-Travaux :
— L’article 6.3 déroge a ’article 20 du C.C.A.G Travaux
— L’article 8 déroge a Uarticle 28.1 du C.C.A.G Travaux
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